



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENHIMENTO
MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS	0	941485	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Serviços Iniciais
3	Escavação de Sapatas
4	Vigas
5	Pilares
6	Lajes
7	Contrapiso
8	Alvenaria
9	Pisos em Geral
10	Piso da Quadra
11	Instalações Hidráulicas
12	Instalações Elétricas
13	Esquadrias
14	Forro e Cobertura
15	Calçadas
16	Calhas e Algerosas
17	EQUIPAMENTOS
18	PPCI E ACESSIBILIDADE
19	SERVIÇOS FINAIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5																				
1																								
1																								
1																								
1	2																							
	2																							
	2																							
	2																							
		3																						
		3																						
		3																						
			4																					
				5																				
			4																					
			4																					
			4																					
				5																				
				5																				
				5																				

Cronograma

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rio dos Ír
Local
sexta-feira, 20 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Edilson Pompeu da Silva Júnior
CREA/CAU: SC1549210
ART/RRT: 12935206