
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
212.765,91R$       87.587,51R$    65.331,89R$      59.846,50R$      

212.765,91R$    

1º MÊS Acumulado 2º MÊS Acumulado 3º MÊS Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
2.506,73R$      2.506,73R$         -R$                2.506,73R$         -R$                  2.506,73R$         

100% 100% 0% 100% 0% 100%
23.178,11R$    23.178,11R$       -R$                23.178,11R$       -R$                  23.178,11R$       
60% 60% 40% 100% 0% 100%

61.902,68R$    61.902,68R$       41.268,45R$    103.171,13R$    -R$                  103.171,13R$    
0% 0% 50% 50% 50% 100%

-R$               -R$                  12.892,29R$    12.892,29R$       12.892,29R$       25.784,57R$       
0% 0% 50% 50% 50% 100%

-R$               -R$                  11.171,15R$    11.171,15R$       11.171,15R$       22.342,31R$       
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$                  7.118,14R$         7.118,14R$         
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$                  13.594,16R$       13.594,16R$       
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$                  15.030,51R$       15.030,51R$       
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$                  40,25R$              40,25R$              

BDI = 22,97% VALOR FINAL DA OBRA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LINHA BATINGA

DATA: 10/03/2023 VALOR TOTAL EXECUTADO:
REFERÊNCIA SINAPI: FEV/2023 VALOR TOTAL RESTANTE:

ITEM SERVIÇOS
VALOR A SER 

LICITADO
CRONOGRAMA

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.506,73R$         

5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 22.342,31R$       

25.784,57R$       

2.0 ESTRUTURA 23.178,11R$       

3.0 ALVENARIA 103.171,13R$    

4.0
REVESTIMENTOS E PISO DA 

QUADRA

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.118,14R$         

7.0 ESQUADRIAS 13.594,16R$       

8.0 FORRO E COBERTURA 15.030,51R$       

9.0 SERVIÇOS FINAIS 40,25R$              


