
DATA: 02/2022 BDI = 23,00%

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
100%

898,35R$         
100%

4.103,94R$      
70% 30%
6.716,38R$      2.878,45R$      
0% 80% 20%

-R$                6.266,51R$      1.566,63R$        
50% 50%

25.302,77R$    25.302,77R$    
0% 30% 70%

-R$                4.334,84R$      10.114,63R$      
0% 0% 100%

-R$                -R$                7.159,29R$        
0% 0% 100%

-R$                -R$                13.915,65R$      
0% 50% 50%

-R$                2.776,65R$      2.776,65R$        
0% 0% 100%

-R$                -R$                2.318,98R$        
0% 25% 75%

-R$                3.556,04R$      10.668,12R$      

28,33% 34,53% 37,14%
37.021,44R$   45.115,26R$   48.519,95R$      
28,33% 62,86% 100,00%
37.021,44R$   82.136,69R$   130.656,64R$   

AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE - RESUMO DA P.O E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)

TOTAL 
GERAL

MENSAL

ACUMULADO
106.224,91R$             130.656,64R$              

7.159,29R$                  

13.915,65R$                

5.553,29R$                  

2.318,98R$                  

14.224,16R$                

CRONOGRAMA

11 COBERTURA 11.564,36R$                

VALOR A SER LICITADO 
(com BDI)

898,35R$                      

4.103,94R$                  

9.594,82R$                  

7.833,14R$                  

50.605,54R$                

14.449,47R$                

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.514,87R$                  

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.885,35R$                  

7 FORRO 5.820,56R$                  

8 PINTURA 11.313,54R$                

5 PAREDE 41.142,72R$                

6 ESQUADRIAS 11.747,54R$                

3 ESTRUTURA 7.800,67R$                  

4 PISO 6.368,41R$                  

1 SERVIÇOS INICIAIS 730,36R$                     

2 FUNDAÇÃO 3.336,54R$                  

TABELA REFERÊNCIA SINAPI: DEZ/2021

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR A SER 

LICITADO (sem BDI)


