AMPLIACAO POSTO DE SAUDE - RESUMO DA P.O E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (CFF)

DATA: 02/2022 BDI = 23,00%
TABELA REFERENCIA SINAPI: DEZ/2021
_ VALOR A SER VALOR A SER LICITADO CRONOGRAMA
ITEM DESCRICAO - - -
LICITADO (sem BDI) (com BDI) 12 MES 22 MES 32 MES
100%
1 SERVICOS INICIAIS RS 730,36 | RS 898,35 %
RS 898,35
_ 100%
2 FUNDACAO RS 3.336,54 | R$ 4.103,94 %
RS 4.103,94
709 309
3 ESTRUTURA RS 7.800,67 | R$ 9.594,82 % %
RS 6.716,38 | RS 2.878,45
0% 809 209
4 PISO RS 6.368,41 | R$ 7.833,14 % % %
RS - R$ 6.266,51 | RS  1.566,63
509 509
5 PAREDE RS 41.142,72 | RS 50.605,54 % %
RS 25.302,77 | RS 25.302,77
0% 309 709
6 ESQUADRIAS RS 11.747,54 | RS 14.449,47 % % %
RS - RS 4.334,84 | R$ 10.114,63
0% 0% 1009
7 FORRO RS 5.820,56 | R$ 7.159,29 % % %
RS - RS - R$  7.159,29
0% 0% 1009
8 PINTURA RS 11.313,54 | RS 13.915,65 % % %
RS - RS - R$ 13.915,65
. i 0% 509 509
9 INSTALACOES ELETRICAS RS 4.514,87 | RS 5.553,29 % % %
RS - R$ 2.776,65 | RS  2.776,65
. i 0% 0% 1009
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 1.885,35 | R$ 2.318,98 % % %
RS - RS - RS  2.318,98
0% 259 759
11 COBERTURA RS 11.564,36 | RS 14.224,16 % % %
RS - R$ 3.556,04 | RS 10.668,12
0, 0, 0,
TOTAL MENSAL RS 2:;352/; 44 | RS 3:;5131/; 26 | RS 32; ‘.:,fg 95
GERAL i erP | 5 130.656,64 28 53/ 62 ésy' 100 (.JOV’
ACUMULADO =2 i =t
R$ 37.021,44 | RS 82.136,69 | RS 130.656,64




