CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ENCRUZILHADA BELA VISTA

DATA: 30/09/2022 VALOR TOTAL EXECUTADO: 12 MES 22 MES 32 MES
REFERENCIA SINAPI: MAI/2022 VALOR TOTAL RESTANTE: RS 202.391,43 | RS 53.908,26 RS 59.293,42 RS 89.189,74
BDI = 22,98% VALOR FINAL DA OBRA: RS 202.391,43
VALOR A SER CRONOGRAMA
ITEM SERVICOS
LICITADO - - -
12 MES Acumulado 22 MES Acumulado 32 MES Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 157582 RS 1.575,82 | RS 1.575,82 | RS - RS 1.575,82 RS 1.575,82
100% 100% 0% 100% 0% 100%
2. ESTRUTURA RS 22.796,89
0 STRUTU ? 6,8 RS 22.796,89 | RS 22.796,89 | RS - RS 22.796,89 | RS - RS 22.796,89
50% 50% 50% 100% 0% 100%
3.0 ALVENARIA RS 59.071,11
> RS 29.535,55 | RS 29.535,55 | RS 29.535,55 [ RS 59.071,11 | RS - RS 59.071,11
REVESTIMENTOS E PISO DA 0% 0% 25% 25% 75% 75%
4.0 RS 53.176,89
QUADRA RS - RS - RS 13.294,22 | RS 13.294,22 | RS 39.882,67 | RS 53.176,89
0% 0% 50% 50% 50% 100%
5.0 PINTURA RS 11.421,55
RS - RS - RS 5.710,78 | RS 5.710,78 | RS 5.710,78 | RS 11.421,55
~ L 0% 0% 50% 50% 50% 100%
. INSTALACOES HIDRAULICA RS 21.505,7
6.0 S COES ULICAS > 205,73 RS - RS - RS 10.752,87 | RS 10.752,87 | RS 10.752,87 | RS 21.505,73
~ , 0% 0% 0% 0% 100% 100%
7.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 6.635,39 RS - RS - RS - RS - RS 663539 | 6 6.635.39
0% 0% 0% 0% 100% 100%
8.0 ESQUADRIAS RS 10.465,38
Q > RS - RS - RS - RS - RS 10.465,38 | RS 10.465,38
0% 0% 0% 0% 100% 100%
9.0 FORRO E COBERTURA RS 15.708,58
? RS - RS - RS - RS - RS 15.708,58 | RS 15.708,58
0% 0% 0% 0% 100% 100%
10. ERVI FINAI R 4,09
0.0 SERVICOS FINAIS > 3409 R Y . Y Y = [rs 3209 | RS 34,00




