
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
202.391,43R$       53.908,26R$    59.293,42R$    89.189,74R$      

202.391,43R$    

1º MÊS Acumulado 2º MÊS Acumulado 3º MÊS Acumulado
100% 100% 0% 100% 0% 100%
1.575,82R$      1.575,82R$         -R$                1.575,82R$      1.575,82R$      

100% 100% 0% 100% 0% 100%
22.796,89R$    22.796,89R$       -R$                22.796,89R$    -R$                  22.796,89R$    
50% 50% 50% 100% 0% 100%

29.535,55R$    29.535,55R$       29.535,55R$    59.071,11R$    -R$                  59.071,11R$    
0% 0% 25% 25% 75% 75%

-R$               -R$                  13.294,22R$    13.294,22R$    39.882,67R$       53.176,89R$    
0% 0% 50% 50% 50% 100%

-R$               -R$                  5.710,78R$      5.710,78R$      5.710,78R$         11.421,55R$    
0% 0% 50% 50% 50% 100%

-R$               -R$                  10.752,87R$    10.752,87R$    10.752,87R$       21.505,73R$    
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$               6.635,39R$         6.635,39R$      
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$               10.465,38R$       10.465,38R$    
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$               15.708,58R$       15.708,58R$    
0% 0% 0% 0% 100% 100%

-R$               -R$                  -R$               -R$               34,09R$              34,09R$            

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ENCRUZILHADA BELA VISTA

9.0 FORRO E COBERTURA 15.708,58R$    

10.0 SERVIÇOS FINAIS 34,09R$            

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.635,39R$      

8.0 ESQUADRIAS 10.465,38R$    

4.0
REVESTIMENTOS E PISO DA 

QUADRA
53.176,89R$    

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21.505,73R$    

2.0 ESTRUTURA 22.796,89R$    

3.0 ALVENARIA 59.071,11R$    

5.0 PINTURA 11.421,55R$    

ITEM SERVIÇOS
VALOR A SER 

LICITADO
CRONOGRAMA

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.575,82R$      

DATA: 30/09/2022 VALOR TOTAL EXECUTADO:
REFERÊNCIA SINAPI: MAI/2022 VALOR TOTAL RESTANTE:
BDI = 22,98% VALOR FINAL DA OBRA:


