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Cronograma Fisico-Financeiro

Cronograma Fisico-Financeiro

Cliente: Municipio de Rio dos indios
Obra: Construgdo de Pogo Tubular Profundo

Item Descri¢do Custo Total (R$)| Total (%) |Valor Més 1 (RS)
1 Confeccdo e Instalagdo da Placa de Obra 1.600,00 3,4 1.600,00
2 Taxa de Mobilizagdo 1.300,00 2,7 1.300,00
3 Perfuragdoem 12"de0a8m 1.000,00 2,1 1.000,00
4 Perfuragdoem 6" de 0a 100 m 10.000,00 21,0 10.000,00
5 Perfuragdo em 6" de 100a 200 m 11.500,00 24,2 11.500,00
6 Perfuragdo em 6" de 200a 300 m 13.000,00 27,3 13.000,00
7 Tubo Geomecanico 6" 2.400,00 51 2.400,00
8 CAP PVC Geomecanico 6" 120,00 0,3 120,00
9 Laje de Protegdo 240,00 0,5 240,00
10 Cimentagdo Espago Anular 280,00 0,6 280,00
11 Teste de Vazdo 2.880,00 6,1 2.880,00
12 Coleta e Andlise de Agua (Padrdo Outorga DRH) 1.200,00 2,5 1.200,00
13 Cercamento do Pogo (2x 2 m) 2.000,00 4,2 2.000,00
14 Tamponamento (Se Necessario) - - -
Total 47.520,00 100,00 47.520,00

Os valores serdo pagos somente apos conclusao dos servigos.

Rio dos Indios, 01 de junho de 2023.
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