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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 74,69% 21,79% 3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 414.496,68 120.918,40 19.567,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 74,69% 96,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 414.496,68 535.415,08 554.982,09 554.982,09 554.982,09 554.982,09 554.982,09 554.982,09

Parcela (%) 74,69% 21,79% 3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 74,69% 96,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 414.496,68 535.415,08 554.982,09 554.982,09 554.982,09 554.982,09 554.982,09 554.982,09

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 398.035,51 398.035,51 398.035,51 398.035,51 398.035,51 398.035,51 398.035,51 398.035,51

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 120.199,04 120.199,04 120.199,04 120.199,04 120.199,04 120.199,04 120.199,04

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.995,28 13.995,28 13.995,28 13.995,28 13.995,28 13.995,28 13.995,28 13.995,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 17.958,12 17.958,12 17.958,12 17.958,12 17.958,12 17.958,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.492,48 1.492,48 1.492,48 1.492,48 1.492,48 1.492,48

Local

Data

1.2.

05 de abril de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 554.982,09

1.

1.1.

CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE 

CALÇAMENTO, REPERFILAGEM CBUQ  ( 

BINDER ) E=2,5CM, CAPA ROLAMENTO 

398.035,51

17.958,12

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS 

PÚBLICAS URBANAS
554.982,09

1.5. SERVIÇOS FINAIS 1.492,48

PASSEIOS PÚBLICO ( CALÇADAS ) 120.199,04

1.3.
LOMDADA EM CBUQ, H = 12 CM, L = 

3,00M
13.995,28

1.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

MINISTÉRIO DO

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETO

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

RUA BENTO GONÇALVES E RUA JULIO DE CASTILHOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1077472-73

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO RIO DOS INDIOS RIO DOS INDIOS / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

MINISTÉRIO DO

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETO

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

RUA BENTO GONÇALVES E RUA JULIO DE CASTILHOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1077472-73

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO RIO DOS INDIOS RIO DOS INDIOS / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

LEONILDO N. SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

RS 071586

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


