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Os valores serão pagos somente após conclusão dos serviços. 

 

Rio dos Índios, 01 de junho de 2023. 

 

 

___________________________________________ 

Jonathas Gaboardi 

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1 

Item Descrição Custo Total (R$) Total (%) Valor Mês 1 (R$)

1 Confecção e Instalação da Placa de Obra 1.600,00 3,4 1.600,00

2 Taxa de Mobilização 1.300,00 2,7 1.300,00

3 Perfuração em 12" de 0 a 8 m 1.000,00 2,1 1.000,00

4 Perfuração em 6" de 0 a 100 m 10.000,00 21,0 10.000,00

5 Perfuração em 6" de 100 a 200 m 11.500,00 24,2 11.500,00

6 Perfuração em 6" de 200 a 300 m 13.000,00 27,3 13.000,00

7 Tubo Geomecânico 6" 2.400,00 5,1 2.400,00

8 CAP PVC Geomecânico 6" 120,00 0,3 120,00

9 Laje de Proteção 240,00 0,5 240,00

10 Cimentação Espaço Anular 280,00 0,6 280,00

11 Teste de Vazão 2.880,00 6,1 2.880,00

12 Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH) 1.200,00 2,5 1.200,00

13 Cercamento do Poço (2 x 2 m) 2.000,00 4,2 2.000,00

14 Tamponamento (Se Necessário) - - ­

Total 47.520,00 100,00 47.520,00

Cronograma Físico-Financeiro

Cliente: Município de Rio dos Índios

Obra: Construção de Poço Tubular Profundo


