
OBJETO: 
LOCAL:

1º Mês 2º Mês
100% 0%

184,91R$         -R$                  
100% 0%
2.152,89R$      -R$                  
90% 10%
5.638,24R$      626,47R$           
70% 30%
4.917,98R$      2.107,71R$        
70% 30%
6.665,32R$      2.856,57R$        
50% 50%
3.117,71R$      3.117,71R$        
0% 100%

-R$                3.598,32R$        
25% 75%
1.333,51R$      4.000,52R$        
50% 50%
1.502,29R$      1.502,29R$        
25% 75%
2.714,86R$      8.144,58R$        
0% 100%

-R$                324,34R$           
52% 48%

28.227,70R$   26.278,52R$      

6.0 ESQUADRIAS m² 288,00 6.235,42R$        

4.0 PISO m² 288,00 7.025,69R$        

5.0 PAREDE m² 288,00 9.521,89R$        

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m² 288,00 3.004,59R$        

3.0 ESTRUTURA m² 288,00 6.264,71R$        

8.0 PINTURA m² 288,00 5.334,03R$        

10.859,44R$      

1.0 SERVIÇOS INICIAIS m² 288,00 184,91R$           

7.0 FORRO m² 288,00 3.598,32R$        

2.0 FUNDAÇÃO m² 288,00 2.152,89R$        

VALOR FINAL ACUMULADO 54.506,22R$      

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL

11.0 SERVIÇOS FINAIS m² 288,00 324,34R$           

10.0 COBERTURA m² 288,00

EXECUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA VALOR DE REFERÊNCIA VALOR TOTAL OBRA

CRECHE MUNICIPAL SINAPI 12/2022 54.506,22R$                                    


